

# Lizenzschlüsselsätze für 5 Instanzen

Mittwoch, 4. Februar 2026 09:50

## bremen458: **reserviert (SixCMS-Update 2025.3.x)**

ny01-301d-a420-0fb1	cms_1000cu
dw01-9cd3-df45-c5a9	cms_api_php
jj01-de52-42bc-f3f9	cms_api_rest
rf01-9512-c417-da15	cms_api_soap
dc01-aaf4-0949-bf4b	cms_crypto
sp01-49ea-7b59-f256	cms_pkg_standard
zo01-ae2c-1f39-cff1	cms_upgrade_81
pt01-2902-f030-0540	cms_upgrade_9
vz01-44a3-3612-9a80	cms_version_control
ll01-3ef2-f65d-1a95	cms_webdav
jg01-f89d-ceff-17b1	cms_upgrade_2025
uk01-ad78-e16e-6182	cms_plugin_customcontrols
vs01-dc00-dde3-bdf6	cms_upgrade_2024

## bremen459: **reserviert (SixCMS-Update 2025.3.x)**

jr01-137f-65ff-8fde	cms_1000cu
qw01-4cfe-5577-f082	cms_api_php
my01-c3f3-ef0c-06b6	cms_api_rest
eq01-dd98-0f0f-a395	cms_api_soap
vx01-38ad-d72d-6235	cms_crypto
ka01-7df7-689d-6bca	cms_pkg_standard
bi01-e397-5544-cf5a	cms_upgrade_81
gn01-10b2-062e-1619	cms_upgrade_9
yt01-5d17-823f-6368	cms_version_control
ze01-b885-94ef-bb2b	cms_webdav
ix01-b042-9e92-f4d3	cms_upgrade_2025
ey01-f0f0-a374-3de1	cms_plugin_customcontrols
qq01-27f5-8f22-af22	cms_upgrade_2024

## bremen460: **(barrierefreiheit.cassiopeia.bremen.de/ IS)**

wp01-15bf-0067-df57	cms_1000cu
vx01-a9d6-5fc8-3753	cms_api_php
mk01-5bbe-e885-39a4	cms_api_rest
hk01-aae9-c6f2-5987	cms_api_soap
op01-ccb2-763a-a91b	cms_crypto
bq01-c92d-0905-53da	cms_pkg_standard
dj01-1fb3-0c97-a805	cms_upgrade_81
uh01-f352-5fdc-eb56	cms_upgrade_9
nd01-0d79-54bf-6758	cms_version_control
jw01-cfd7-5398-905d	cms_webdav
he01-b18e-3d87-fe61	cms_upgrade_2025
ia01-a7e3-0024-5797	cms_plugin_customcontrols

qq01-27f5-8f22-af22	cms_upgrade_2024
---------------------	------------------

#### bremen461:

mz01-fd25-7c06-2d9e	cms_1000cu
hw01-7f63-4b76-107e	cms_api_php
sh01-a472-d60a-a0f2	cms_api_rest
jj01-d7ff-cf21-a30d	cms_api_soap
id01-c1dc-cf9d-4f89	cms_crypto
wf01-0b91-381e-2032	cms_pkg_standard
fg01-67e8-e062-e968	cms_upgrade_81
fh01-3224-eae9-cdea	cms_upgrade_9
gk01-ce59-8cf5-4bd0	cms_version_control
yd01-2e85-b0d7-a4fa	cms_webdav
qu01-c1cf-8df5-ec53	cms_upgrade_2025
zo01-60b2-607d-6fe7	cms_plugin_customcontrols
ax01-271c-95cd-9174	cms_upgrade_2024

#### bremen462:

lh01-a9c6-36fd-2065	cms_1000cu
dv01-ac96-0166-7d34	cms_api_php
if01-1767-fcce-e879	cms_api_rest
ww01-6cb3-8cb6-3a5c	cms_api_soap
hl01-005e-1140-d096	cms_crypto
jl01-6a9a-308b-da4d	cms_pkg_standard
ia01-0bf1-23a6-1588	cms_upgrade_81
bl01-4f51-c9c8-b1ab	cms_upgrade_9
yp01-fd53-0e10-4982	cms_version_control
yj01-5cd0-52d7-6186	cms_webdav
cm01-06f2-09f3-7743	cms_upgrade_2025
ee01-4187-d268-df12	cms_plugin_customcontrols
jw01-8d7f-3a3f-1c28	cms_upgrade_2024

# Notizen und Tickets

Mittwoch, 18. Februar 2026 17:31

## **Tickets:**

		Initiale Std.-Freigabe
Oberticket:	<a href="#">168645</a>	0,01
Projekt-Mgmt:	<a href="#">168649</a>	30,00
Planung/Aufwandsschätzung:	<a href="#">168651</a>	40,00
Programmierung:	<a href="#">168653</a>	30,00
Tests u. Nachbesserungen	<a href="#">168655</a>	16,00
Livestellung:	<a href="#">168657</a>	30,00
Abstimmungen intern:	<a href="#">168659</a>	12,00
2 Instanzen auf Cassiopeia aufsetzen:	<a href="#">168662</a>	8,00

## **Geplante Abwesenheiten:**

### Six:

Beate Hertl: ~~13.03.-16.03.~~, 15.05.-18.05.

Jan Genge: ~~23.02.~~

Milan Divkovic: ~~05.03.~~, 17.04., 15.05.

Michael Würtz: /

Ralf Moewe: 10.07.-24.07.

### AN:

27.04.-08.05.,

# Kick-Off-Meeting 25.02.2026

## Kickoff SixCMS-Update 2025.4.x

TN: Andrea Nökel, Ralf Moewe

Datum: 25.02.2026

### Agenda

- Ressourcen
- Info zu Ver. 2026
- Blick auf Learnings/Retrospektiven
- Abstimmung
  - Vorgehen
  - Zeitplan
  - Team
- Konkrete nächste Todos
- Meetings

### Protokoll

- Tickets sind angelegt
- Freie Ressourcen nicht gut bestimmbar, daher Ansatz zunächst benötigte Ressourcen bestimmen
- Ziel: Umsetzung in H1/2026
- Info zu Ver. 2026: üblicherweise Anfang Q2, dieses Jahr aber etwas später
- Learnings/Retrospektiven -> Dinge die zu beachten sind wurden fett markiert
- konkrete nächste todos: Bearbeitung ‚SIXUP2025-001 - Planung/Aufwandsschätzung‘ (#168651)
- Team: wie bisher: JG, BH, MW, RM, (MD)
- Urlaube
  - Andrea: 27.04. – 08.05.

### Learnings/Retrospektiven

- nicht 2 SixCMS-Versionen parallel betreiben
- **Lizenzen frühzeitig bei KOGIS anfragen**
- Retro Update 2024
  - **nicht gut/beim nächsten mal besser: Freischaltung ITBS-Instanzen**
  - todo Liste erweitern um ‚Organisatorisches‘
  - **mit Beate besprechen: kann man lange Liste etwas optimieren -> 400 Zeilen - kaum etwas relevant davon**
  - einige Fehler im Modul wurden nicht in Testphase erkannt, da teils Backend?, teils EE betroffen -> **Test auf 2 Instanzen (Standard + KOGIS)**
  - das Projekt lief sehr lang (Februar - Juni) - aber nach Plan
- aus Retro Update 2023
  - Changelog einer Version versehentlich nicht geprüft
  - Dringlichkeit Kacheldesignticket anfänglich nicht im Fokus -> gefixt durch Beobachtung -> frühere Klärung Verteilung wäre besser gewesen

- Nachfrage zu Freischaltung Support User recht spät
- notwendige Nacharbeiten waren mir nicht klar / nicht eingeplant
- mehr Zeit lassen zwischen Update calypso/flora/lupus u. Farm/Intranet – **wieviel genau, noch zu bestimmen – mindestens 2 Wochen**

#### **Geplantes Vorgehen beim Update auf Ver. 2024**

- Anlage Tasks
- Analyse Änderungen SixCMS unter Berücksichtigung der vorhandenen Prüfungen von Beate
  - Ergebnis: Dokument mit Klärung welche Änderungen haben welche konkreten Auswirkungen auf Baukasten; welche Änderungen haben potentiell Auswirkungen auf Eigenentwicklung (als Basis für Leitfaden)
- Erstellung Aufwandsabschätzung / Übernahme Projekt in Ressourcenplanung
- Erstellung Zeitplan inkl. Updatetermine für Server
- Durchführung ggf. benötigter Anpassungen im KOGIS-Baukasten
- KOGIS-Update
- Update SixCMS-Modul

# Status-Meeting 09.03.2026

Mittwoch, 25. Februar 2026 14:21

## Notizen AN:

- Stand Ticket #[168651](#)?
  - Kann man schon eine wage Zeitprognose abgeben?
  - Kann man schon einen ungefähren Zeitplan erstellen?
  - Können wieder dieselben Skripte eingesetzt werden?
  - Gibt es Änderungen im Ablauf durch die neue Infrastruktur?
- 

- Beate hat die Excel-Datei erstellt, ist vervollständigt, alle Änderungen sind enthalten
- Ralf prüft noch; vorauss. Ende dieser Woche fertig
- Knapp 500 Punkte; das meiste aber nicht KOGIS-relevant
- Danach Abschätzung/Zeitplan

## SIXUP\_2025 Statusmeeting 09.03.2026

TN: Andrea Nökel, Ralf Moewe

Datum: 09.03.2026

### Agenda

- Status ‚SIXUP2025-001 - Planung/Aufwandsschätzung‘ (#168651)

### Protokoll

- Abschluss Prüfung Excelliste in KW 11
- anschließend Erstellung Abschätzung, dann Zeitplan, danach Word-Dokument
- der Serverumzug zu EWE hat keine Auswirkungen auf die Durchführung des SixCMS-Updates
- @Ralf Excelliste final auch an das Planung u. Aufwandsschätzungs-Ticket anhängen

I

# Status-Meeting 16.03.2026

Montag, 16. März 2026

## Hinweis:

AN hat heute **nur 30 min. Zeit**, da wichtiger Termin ab 13:30 h

---

- Stand Ticket #[168651](#)?
- Stand Word-Dokument?

⇒ **RM** geht in dieser Woche die noch offenen Punkte/Rückfragen durch (in der Excel-Liste)

⇒ **RM** fragt Beate nach dem Stand des Word-Dokuments

⇒ Nä Woche können Aussagen zu vorauss. Aufwänden gemacht werden, sodass darauf aufbauend ein Zeitplan erstellt werden kann

⇒ Einschätzung RM: wenig Änderungsaufwand für KOGIS-Baukasten

⇒ Sollte an den Skripten etwas zu ändern sein, wird MW ins Boot geholt

## SIXUP\_2025 Statusmeeting

TN: Andrea Nökel, Ralf Moewe

Datum: 16.03.2026

### Agenda

- Status ‚SIXUP2025-001 - Planung/Aufwandsschätzung‘ (#168651)
  - Abschluss Prüfung Excelliste in KW 11
  - todo: anschließend Erstellung Abschätzung, dann Zeitplan, danach Word-Dokument
  - todo: @Ralf Excelliste final auch an das Planung u. Aufwandsschätzungs-Ticket anhängen

### Protokoll

- Abstimmung ‚Status ‚SIXUP2025-001 - Planung/Aufwandsschätzung‘ (#168651)‘
- todo: mit Beate klären, ob das Word-Dok bereits final ist

# Status-Meeting 23.03.2026

- ⇒ Noch offene Punkte/Rückfragen aus der Excel-Liste?
- ⇒ Stand des Word-Dokuments?

- Aufwandsschätzung und darauf aufbauend Zeitplan erstellen

-----

- Ca. 5 PT für Prüfung und Anpassung des KOGIS-Baukastens
- Word-Dokument von Beate liegt aktuell bei RM zur QS

- ToDo:** BasicAuth: schnellstmöglich deaktivieren, da abgekündigt (#145638)

# SIXUP\_2025 Statusmeeting

TN: Andrea Nökel, Ralf Moewe

Datum: 23.03.2026

## Agenda

- Status ‚SIXUP2025-001 - Planung/Aufwandsschätzung‘ (#168651)
  - Abschluss Prüfung Excelliste in KW 11
  - todo: anschließend Erstellung Abschätzung, dann Zeitplan, danach Word-Dokument
  - todo: @Ralf Excelliste final auch an das Planung u. Aufwandsschätzungs-Ticket anhängen
  - todo: mit Beate klären, ob das Word-Dok bereits final ist – ist final
- BasicAuth (#145638)
- SixCMS-Version für Update
- Abkündigung DocumentCapturing PPT

## Protokoll

- ➔ **BasicAuth (#145638):** ursprünglicher Fehler wurde gefixed, aber die Funktion Basic Auth wurde mit Ver. 2025.1.0 abgekündigt (**@Ralf: wann wird es vorauss. entfernt?**); Empfehlung von Beate: bereits jetzt deaktivieren. Finale Entscheidung noch offen
- SixCMS-Version für Update: Beate prüft im Rahmen ihrer Regelaufgabe die neuen CMS-Versionen (**@Ralf: Info an Beate**) und wir entscheiden auf Basis der Ergebnisse in den nächsten Wochen auf welche Version wir updaten
- Abkündigung DocumentCapturing PPT – vorerst nur Info zur Abkündigung
- ➔ **@Ralf: Wieviel Ressourcen haben Jan u. Beate in den nächsten 2 Wochen?** – Ziel Prüfungen/Anpassungen schnell umsetzen + Erstellung Zeitplan in KW 13

## Geplantes Vorgehen beim Update auf Ver. 2025

- Anlage Tasks
- Analyse Änderungen SixCMS unter Berücksichtigung der vorhandenen Prüfungen von Beate
  - Ergebnis: Dokument mit Klärung welche Änderungen haben welche konkreten Auswirkungen auf Baukasten; welche Änderungen haben potentiell Auswirkungen auf Eigenentwicklung (als Basis für Leitfaden)
- Erstellung Aufwandsabschätzung / ~~Übernahme Projekt in Ressourcenplanung~~
- Erstellung Zeitplan inkl. Updatetermine für Server
- Durchführung ggf. benötigter Anpassungen im KOGIS-Baukasten
- Test nach Testplan, Test Backend, Test der bekannten gemeldeten Fehler
- KOGIS-Update
- Update SixCMS-Modul

# Status-Meeting 30.03.2026

- BasicAuth:** Zu welchem Termin ist die Funktion abgekündigt? Wann wird sie final deaktiviert?

Siehe auch altes Ticket #[145638](#) aus 2024:

- Einstellung `$GLOBALS['prefs']['lock_prefs']` --> sollte auf "off" stehen

- ToDo AN:** Rückfrage an Beate, was passiert, wenn man die Funktion deaktiviert

- Ressourcen Jan und Beate:** wie schnell können beide die Programmierungen/Anpassungen durchführen?  
=> Lt. Ticket #168659 (Abstimmungen intern) haben Jan und Beate in den nä 14 Tagen "relativ viel Ressourcen"

=> **Plan: Aufgabe in dieser Woche bis 02.04.2026 erledigen**

- Auf Basis der aktuellen Erkenntnisse: **Zeitplan erstellen**

Aufgabe	Wer	Aufwand		Beginn	Ende
Programmierung/Anpassungen:	BH + JG	55 Std.	7 PT	27.03.2026	
Skripte prüfen und ggfs. anpassen	MW (MD)		0,5 PT	07.04.2026	10.04.2026
Tests nach Testplan einschl. Backend, gemeldete Fehler und Nachbesserungen:	BH + JG	24 Std.	3 PT	07.04.2026	17.04.2026
<i>KOGIS-Update</i>	<i>BH + JG</i>				
<b><u>Livestellung</u></b>					
Calypso, Flora, Lupus	MW + JG	8 Std.	1 PT	18.05.2026	22.05.2026
Farm und Intranet	MW + JG	8 Std.	1 PT	01.06.2026	05.06.2026

**Beachten:** Zwischen erster und zweiter Umstellung 10-14 Tage "Puffer" einbauen (für evtl. Nachbesserungen etc.)

- **Thema "Rechte und Rollen" --> siehe Ticket #149976**  
Neuerung soll in Vers. 2025.4.7 oder 2025.4.8 gelöst werden  
=> Ziel: Auf die Version umstellen, in der das Problem (Superuser etc.) gelöst ist  
=> **Change ist in Version 2025.4.7 eingeplant; Sprintende ist 09.04.2026**  
=> **2025.4.7 ist also Zielversion**

- Excel-Datei ist final; QS durch RM ist erfolgt

• In den nä 2-3 Wochen finden interne JF-Termine mit JG und BH statt

• **ToDo RM:** Termin mit MW machen wegen Skripte; muss noch etwas angepasst werden? Etc.

- Status Word-Dokument:

**ToDo RM:** Diese Woche finalisieren inkl. QS

SixCMS-Modul für 2025.4.7 auf Cassiopeia "einbauen", sobald verfügbar

# SIXUP\_2025 Statusmeeting

TN: Andrea Nökel, Ralf Moewe

Datum: 30.03.2026

## Agenda

- Status ‚SIXUP2025-001 - Planung/Aufwandsschätzung‘ (#168651)
  - Excelliste final auch an das Planung u. Aufwandsschätzungs-Ticket angehängt
  - @Ralf: Wieviel Ressourcen haben Jan u. Beate in den nächsten 2 Wochen? – Ziel Prüfungen/Anpassungen schnell umsetzen
  - Zeitplan
  - Status Word-Dokument
- Entscheidung basic auth

## Protokoll

- Abstimmung zu Status ‚SIXUP2025-001 - Planung/Aufwandsschätzung‘ (#168651) & Zeitplan
- Jan u. Beate haben laut Eigenaussage genug Ressourcen in den nächsten 2 Wochen
- Beschluss: Zielversion ist SixCMS 2025.4.7
- @Ralf: QA Word-Dokument Abschluss bis 31.03.
- @Andrea: Rückfrage an Beate im Basic-auth-Task #145638 zu Verhalten beim Deaktivieren der Option

# Status-Meeting 08.04.2026

## Offene Punkte/ToDo's von letzter Woche

- BasicAuth:** Zu welchem Termin ist die Funktion abgekündigt? Wann wird sie final deaktiviert?

Siehe auch altes Ticket #[145638](#) aus 2024:

- Einstellung `$GLOBALS['prefs']['lock_prefs']` --> sollte auf "off" stehen

- ToDo AN:** Rückfrage an Beate, was passiert, wenn man die Funktion deaktiviert  
Rückmeldung im Ticket erfolgt?

*"..ja, wenn man lock\_prefs auf 'off' setzt, dann heißt das nur, dass danach über das Backend keine Änderungen mehr an der Konfig vorgenommen werden könnenne.*

*Wenn zum Zeitpunkt des setzten von lock\_prefs auf 'off' allow\_basic\_auth auf 'on' gesetzt war, dann ändert sich daran nichts.*

*Also: ja die individuelle Einstellung der Instanz bleibt dann erhalten."*

## **Ressourcen Jan und Beate:**

- Lt. Ticket #168659 (Abstimmungen intern) haben Jan und Beate in den nä 14 Tagen "relativ viel Ressourcen"
- **Plan: Aufgabe in dieser Woche bis 02.04.2026 erledigen Stand?**

- ToDo RM:** Termin mit MW machen wegen Skripte; muss noch etwas angepasst werden? Etc Erledigt? Noch nicht; Gespräch findet aber diese Woche statt

## • Status Word-Dokument:

- ToDo RM:** Diese Woche finalisieren inkl. QS

## Festgestellte Punkte/Changelogs, die geprüft und ggfs. bearbeitet werden müssen:

- 1. PHP-API-Funktionen cms\_session\_start und cms\_session\_stop wurden entfernt - Aufrufe ersetzen u. testen - 4 h
- 2. PHP-API-Klassen cl6\_dct, cl6\_gv, cl6\_session, cl6\_log, cl6\_syslog, cl6\_error und cl6\_debug wurden entfernt - Aufrufe ersetzen u. testen - 4 h
- 3. Image-Attribute align, border, hspace und vspace als %CMS\_DATA-Parameter nicht mehr berücksichtigen - Vorkommen ersetzen u. testen - 4 h
- 4. Scheduler-Job-Trigger soll Fehlermeldungen liefern können - Prüfung Auswirkungen - 2 h
- 5. XSS-Sicherheit: JavaScript fähige HTML-Attribute entfernen, wenn JavaScript-Tags entfernt werden - Prüfung Scope - 0,5h
- 6. %CMS\_DATA() mit Punktnotation oder field- und subfield-Parameter ohne Feldtyp liefert keinen vorhandenen Wert - Finden u. Prüfen Vorkommen u. Auswirkungen, ggf. Anpassungen - 8h
- 7. Einstellung readonly für content greift nicht bei allen Werten für progicon - prüfen und anpassen der ca. 130 Stellen - 16 h
- 8. CMST-Dateien der Template-Arbeitskopien um GSID-Wert erweitert - Test Abwärtskompatibilität und Neuerzeugung aller cmst-Dateien und Übernahme in git - 6 h
- 9. Upload-Option für Texteingabefelder - Prüfung - 2 h
- 10. DocumentCapture cmsDC\_identify liefert falsche Werte - Prüfung Verwendung u. Auswirkungen - 2 h
- 11. Auslesen von Daten mit Progicon set - Prüfung Verwendung u. Auswirkungen - 2 h

- 
- Wie weit sind die Prüfungen/Anpassungen von Jan und Beate fortgeschritten?  
⇒ Nur noch ein Punkt offen, alles andere ist umgesetzt (leichte Verzögerung aufgrund des Ausfalls von JG in

letzter Woche)

- Prüfung Versionen ab 2025.4.3 ist erledigt; noch zwei zu klärende Punkte zwischen RM und BH
- Zu Pkt 8. (s.o.) gibt es in den neueren Versionen Einträge; muss noch geprüft werden, ob des Einfluss hat
- ToDo AN:** Tests durch uns auf kogis.cassiopeia
- ToDo AN:** Basic auth auf allen Instanzen ausschalten/deaktivieren lassen über Ticket #145638; --> Prüfung, ob einzelne Instanzen in den Systemeinstellungen etwas geändert haben, das nach der globalen Deaktivierung nicht mehr geändert werden kann? Normalerweise dürfen die CR keine Änderungen in den Systemeinstellungen vornehmen!

## SIXUP\_2025 Statusmeeting

TN: Andrea Nökel, Ralf Moewe

Datum: 08.04.2026

### Agenda

- Status ‚SIXUP2025-004 - Programmierung (Prüfung der Änderungen und Durchführung notwendiger Anpassungen)‘
  - Ausfall Jan
- Zeitplan
  - KOGIS-EE
  - CSS Backend
  - Installation neues Modul, Auslieferung Änderungen vor Test
  - Test KOGIS
  - Prüfung Versionen ab 2025.4.3
- Word-Dokument
- Basic Auth

### Protokoll

- Status ‚SIXUP2025-004 - Programmierung (Prüfung der Änderungen und Durchführung notwendiger Anpassungen)‘: leichte Verzögerung durch Ausfall Jan – soll in KW 15 umgesetzt werden
- Abstimmung zum Zeitplan
  - @Ralf 08.04.2026: Wann wird die Ver. 2025.4.7 released?
    - wenn Release bis 17.04. erfolgt, warten wir mit dem Test, ansonsten starten wir sofort
    - Prüfung/Anpassungen KOGIS EE (Aufgabentool, ITIL, Kommandozentrale, Auslieferungstools, styleguide) - @Ralf: Ticket anlegen und Jan/Beate abschätzen lassen
  - ✓ #168155: Testticket auf 25 h erhöht
  - Test KOGIS: findet parallel statt
  - Abschätzung zum Vorgehen ‚readonly für content greift nicht bei allen Werten für progicon‘ –
  - Beate soll Vor-/Nachteile und Empfehlung kurz skizzieren, Andrea entscheidet dann
    - Auslieferungstool, Umschalttool u. andere Tools sind durch SIX zu testen
    - wenn es noch Updates für Word-Dokument gibt, werden diese noch eingearbeitet
    - weitere Prüfung zu Basic Auth erfolgt parallel durch Andrea über ein Extra-Ticket
  - @Ralf: Prüfung Skripte, Vorarbeiten Modulupdate (Abstimmung intern)

# Status-Meeting 13.04.2026

## Offene Punkte/ToDo's von letzter Woche

- ToDo RM:** Termin mit MW machen wegen Skripte; muss noch etwas angepasst werden?  
Div. Testskripte  
DB-Check....  
Skripte sind abgelegt; MW hat keine Änderungsbedarfe
  - ToDo MW:** Wenn Modul 2025.4.7 auf Cassiopeia installiert ist, dann alle Skripte einmal durchlaufen lassen als Generalprobe
  
- Zu Pkt 8. (s.o.) gibt es in den neueren Versionen Einträge; muss noch geprüft werden, ob des Einfluss hat --> erledigt? Alles geprüft?
  
- ToDo RM:** Wann wird die Version 2025.4.7 released?
  - ⇒ Betr. Entwickler erst ab 13.04.2026 wieder erreichbar
  - ⇒ Hiervon abhängig ist Start der Testphase --> ggfs. Zeitplan anpassen
  - ⇒ **Release vorauss am 20.04.2026**
- ToDo AN:** Ticket erstellen für Installation des Moduls V. 2025.4.7 --> erl. 13.04.2026 (Ticket #170844)
  
- ToDo RM:** Ticket anlegen für Prüfung/Anpassungen der EE auf KOGIS und Styleguide (einschl. Aufwandsabschätzung)  
  
--> Beschluss: Zeile 73 und 134 i.R. ausgiebiger Tests prüfen, da reiner Prüfaufwand vorab relativ hoch wäre
  
- ToDo RM/BH:** Abschätzung Vorgehen "readonly für content greift nicht bei allen Werten für progicon"
  
- **Frage an RM:**  
Freigabe weiterer Sollzeit für interne Abstimmungen (#168659)? (es sind nur noch 0,75 Std. frei)
- ToDo AN:** 8 Std. freigeben --> erl. 13.04.2026
  
- **Sind nun alle Prüfungen/Programmierungen fertig? (#168653)**
  - ⇒ Was muss mit KOGIS-Update behoben werden? --> Dokumentation!!!
  
- ToDo AN:** Separates Ticket für **Prüfung/Programmierung EE Styleguide** anlegen (1 PT); unterhalb #170736 --> erl. 13.04.2026 (Ticket #170842, 8 Std.)
- 
- ToDo RM:** Tickets vorschlagen für **Tests EE KOGIS und Styleguide**
  
- Änderungen für 2025..4.4-2025.4.7 geprüft:
  - Templates prüfen (wenig Aufwand)

- Ggs. eine Info an die Dienststellen (--> Worddokument)
- RM meldet diese Info asap an AN**
- Prüfung intern wegen Lizenzthema

### **Verfügbare Ressourcen JG und BH:**

BH: 2 PT/Woche

JG: max. 2 PT/Woche

### **Anpassungen CSS-Backend:**

- JG** soll (heute noch) Ticket vorschlagen mit Abschätzung
- ToDo AN:** Info an IS bezgl. Anpassung/Auslieferung der Änderungen auf Cassiopeia (Regeltermin am 14.04.2026)

### **Exkurs:**

#### **Es gibt noch keine git-Repos für EE auf KOGIS:**

- ToDo Six:** Ticket vorschlagen (ist unabhängig vom SixCMS-Update)
- 
-

# SIXUP\_2025 Statusmeeting





TN: Andrea Nökel, Ralf Moewe

Datum: 13.04.2026

## Agenda

- Status ‚SIXUP2025-004 - Programmierung (Prüfung der Änderungen und Durchführung notwendiger Anpassungen)‘
  - Änderungen durch Updates Ver. 2025.4.4 – 2025.4.7
- @Ralf: Prüfung Skripte, Vorarbeiten Modulupdate (Abstimmung intern)
- Zeitplan
  - Release Ver. 2025.4.7
  - Abschätzung Eigenentwicklungen KOGIS
  - Anpassungen CSS Backend
- Basic Auth
- git-Repos für Eigenentwicklungen KOGIS
- Zeiten Abstimmungsticket

## Protokoll

- Änderungen durch Updates Ver. 2025.4.4 – 2025.4.7: Ergebnis: 2 Prüfungen und eine  Ergänzung im Wordfile (bis 14.04.)
- Info: Jan und Beate haben ca. 2 PT / Woche Ressourcen für das Projekt
- @Ralf: Prüfung Skripte, Vorarbeiten Modulupdate (Abstimmung intern) – **Beschluss: Einsatz und Test der Skripte beim Update auf SixCMS 2025.4.7 auf cassiopeia**
- **Beschluss:** bei den Eigenentwicklungen von KOGIS prüfen wir Zeile 73 und Zeile 134 nicht explizit, sondern implizit durch einen **vollständigen Funktionstest**
- **Beschluss:** Test EE kogis.bremen.de (ITIL+Aufgabentool) nur grob durchtesten (0,5 PT) – KOGIS testet ebenfalls – dafür **Auslieferungstools intensiv testen (2 PT)**
-  • @Andrea: erstellt Ticket für Installation Modul 2025.4.7 auf cassiopeia -> @Ralf weist es nach Veröffentlichung an MW zu
- **Beschluss:** Aufwand für Tests der Skripte bei Installation von 2025.4.7 auf cassiopeia werden auf das Livestellungsticket gebucht
-  • @Ralf: 2 Tickets vorschlagen: ‚Tests Eigene Erweiterungen KOGIS‘ und ‚Prüfung/Anpassungen KOGIS EE (Aufgabentool, ITIL, Kommandozentrale, Auslieferungstools, styleguide‘
- Auslieferung der Änderungen am Baukasten auf die 3 Instanzen auf cassiopeia wird auf #168653 gebucht - @Andrea informiert Fr. Schicktanz
-  • git-Repos für Eigenentwicklungen KOGIS: @Ralf Ticket(s) vorschlagen und Gründe für Sinnhaftigkeit nennen – Zuweisung an KOGIS

# Status-Meeting 20.04.2026

## Offene Punkte/ToDo's von letzter Woche

- ToDo MW:** Installation Modul 2025.4.7 auf Cassiopeia (#170844)
- ToDo MW:** Wenn Modul 2025.4.7 auf Cassiopeia installiert ist, dann alle Skripte einmal durchlaufen lassen als Generalprobe

## Ticket #168655 (Tests und Nachbesserungen):

- Alle vorgenommenen Anpassungen auf kogis-master.cassiopeia sind auch auf Abnahme-Instanz zu bringen! --> KOGIS-Update vorauss. 12.05.2026
- Lt. Aufgabenbeschreibung sind für die Anpassungen Einzeltickets unterhalb anzulegen
- Finden Jan und Beate da durch?

## Fehler im Auslieferungstool (Auslieferung neuer Templates funktioniert nicht) --> # 170851

- RM vom Dev-Team: Ist ein Fehler im SixCMS
- BH: es gibt einen Workaround
- Funktion des Auslieferungstools nun **fehlerfrei**
  
- JG und BH haben Tests und Prüfungen durchgeführt
- ToDo BH/JG:** Aufgabentool und ITIL müssen noch getestet werden (diese Woche)
- Ticket für Anpassungen CSS im Backend schlägt JG heute vor --> erl.**

## Festlegung Update-Termine:

**12.05.2026:** KOGIS-Update (kogis-master schließt grds. am 28.04.2026)

**20.05.2026:** SixCMS-Update Teil I (flora, calypso, lupus)

**03.06.2026:** SixCMS-Update Teil II (Farm und Intranet)

# SIXUP\_2025 Statusmeeting

TN: Andrea Nökel, Ralf Moewe

Datum: 20.04.2026

## Agenda

- Status ‚SIXUP2025-004 - Programmierung (Prüfung der Änderungen und Durchführung notwendiger Anpassungen)‘
  - Stand Arbeiten
  - @Ralf: Änderungen durch Updates Ver. 2025.4.4 – 2025.4.7: Ergebnis: 2 Prüfungen und eine Ergänzung im Wordfile (bis 14.04.)
  - @Andrea: erstellt Ticket für Installation Modul 2025.4.7 auf cassiopeia -> @Ralf weist es nach Veröffentlichung an MW zu
  - @Ralf: 2 Tickets vorschlagen: ‚Tests Eigene Erweiterungen KOGIS‘ und ..
  - Auslieferung der Änderungen am Baukasten auf die 3 Instanzen auf cassiopeia wird auf #168653 gebucht - @Andrea informiert Fr. Schicktanz
    - expertinnenmandant\_kogis
- Zeitplan
  - Release Ver. 2025.4.7
  - Termine Liveschaltung
- Anpassungen CSS Backend

## Protokoll

- Für Anpassungen im Rahmen von ‚Tests und Nachbesserungen‘ – sollen eigene Untertickets angelegt und Änderungen dokumentiert werden
- Für die einzelnen Anpassungen aus ‚Programmierung (Prüfung der Änderungen und Durchführung notwendiger Anpassungen)‘ – Änderungen dokumentieren – inhaltlich getrennt nach Zeile
- ! **Letzte Änderung am Baukasten bis 28.04. – bis Ende KW 17 auf six-abnahme.calypso**
  - Tickets zur Abnahme an ‚kogis‘ zuweisen
- Termine für Auslieferungen: 20.05. (Mi.) – 03.06. -@Ralf: mit Kollegen besprechen, Blocker anlegen – Andrea mit einladen